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	PA3.A
	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
	



	OBIETTIVO: 

Valorizzazione del territorio comunale attraverso interventi di promozione e sviluppo turistico.

	TRAGUARDO:
	Realizzazione di un centro/impianto ecoricreativo – ippoturistico.

	Cod.: 2006/007
	

	INDICATORE: % di realizzazione I e II lotto


	
	AZIONE
	RISORSE
	SCADENZA
	RESPONSABILE
	STATO DI ATTUAZIONE

	1
	Studio e realizzazione di un progetto mirato alla realizzazione di un impianto ecoricreativo – ippoturistico
	
	-
	Di Stefano  Aldo
	

	2
	Domanda di contributo alla Regione per l’ottenimento dei fondi per la realizzazione dell’opera
	
	-
	Di Stefano  Aldo
	

	3
	Ottenimento dei fondi da parte della Regione
	70.976,52
	-
	Di Stefano  Aldo
	Deliberazione Giunta Regionale n. 2083 del 05.08.2004

	4
	Inserimento programma triennale ed annuale LL.PP. 2005/2007
	115.000,00 
	-
	Di Stefano Aldo
	Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.2005

	5
	Affidamento incarico progetto preliminare definitiva esecutiva arch. Massimo De Marchi
	4123.20
	-
	Ioan Stefano
	Determinazione n. 442 n. 228/05 U.T. del 22.08.2005

	6 
	Approvazione progetto preliminare con valore di adozione di variante n. 13 al PRPC 
	2 giorni/uomo
	-
	Di Stefano Aldo
	Deliberazione C.C. n. 48 del 29.08.2006

	7
	Avviso di avvio al procedimento 
	1giorni/uomo
	-
	Della Mea Monica
	Lettera datata 30.09.2006

	8
	Avviso di Deposito Variante n. 13 
	1 giorni/uomo
	-
	Della Mea Monica
	Avviso Datato 06.10.2006

	9 
	Richiesta pubblicazione BUR
	1/giorni/uomo
	-
	Di Stefano Aldo
	Avvenuta pubbl. BUR n. 42 del 18.10.2006

	10
	Approvazione progetto definitivo esecutivo
	2 giorni/uomo
	
	Ioan Stefano
	Delibera G.C. n. 269 del 04.12.2006

	11
	Approvazione Variante n. 13 al PRGC
	2 giorni/uomo
	-
	Di Stefano Aldo
	Deliberazione C.C. n.28 del 27.06.2007

	12
	Espropriazione di beni immobili
	5 giorni/uomo
	-
	Di Stefano Aldo
	Decreto responsabile servizi tecnici n. 399 del 31.10.2007

	13
	Invio Regione per pubblicazione BUR
	2 giorni/uomo
	-
	Della Mea Monica
	-

	14
	Appalto
	2 giorni/uomo
	-
	 Ioan Stefano
	Determinazione n. 396/184/2007 del 30.10.2007

	15
	Richiesta Regione nuovo contributo per completamento impianto 
	2 giorni/uomo
	-
	Di Stefano Aldo
	Richiesta di data 02.02.2007 prot. 3072

	16
	Nuovo contributo regione
	337.500,00
	-
	Regione FVG
	Decreto del Direttore Centrale n. 1174 dd. 04.05.2007

	17
	Inserimento opera elenco triennale ed annuale LL.PP.
	1/giorni/uomo
	2007-9
	Di Stefano Aldo
	attuato

	18
	Risorse comunali pari al 25% dell’importo complessivo dell’opera
	112.500,00
	2007/8
	Di Stefano Aldo
	attuato

	19
	Fine lavori primo lotto 
	
	2009
	Di Stefano Aldo
	attuato

	20
	Gestione dell’impianto ippoturistico da parte delle giacche verdi
	
	29.05.2009
	Di Stefano Aldo
	attuato

	21
	Realizzazione impianto ecoricreativo – ippoturistico e rendicontazione Regione 

II lotto

Fine lavori
	
	2011
	
	attuato

	22
	Impianto ecoricreativo – ippoturistico e 

III lotto

Studio di fattibilità
	
	07.09.2009
	Giunta comunale
	attuato

	23
	Concessione contributo regionale per realizzazione terzo lotto 
	350,000,00
	14.04.2010
	Regione FVG
	attuato

	24
	Inserimento opera nel programma annuale e triennale
	2/giorni/uomo
	19.02.2010
	Joan Stefano
	attuato

	25
	Risorse comunali pari al 25% dell’importo complessivo dell’opera
	190.000,00
	2010/2012
	Di Stefano Aldo
	attuato

	26
	Determinazione incarico professionale per la progettazione
	3/giorni /uomo
	22.05.2010
	Di Stefano Aldo
	attuato

	27
	Incarico professionale
	1/giorni /uomo
	29.05.2010
	Joan Stefano 
	attuato

	28
	Realizzazione impianto ecoricreativo – ippoturistico e rendicontazione Regione 

III lotto
	5/giorni/uomo
	30.09.2012
	Joan Stefano

Di Stefano Aldo
	


	Responsabile traguardo:
	Data redazione:
	Approvazione traguardo: Delibera di Giunta Comunale
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